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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
 โครงการยกระดับเกษตรกรกาแฟโรบัสต้าเชียงรายสู ่มาตรฐานกาแฟ เป็นโครงการภายใต้
แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building: NCB) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและเครือข่ายผู ้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ากาแฟโรบัสต้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้สามารถผลิตเมล็ด
กาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปและการตลาดที่
เหมาะสม 
 โครงการกล่าวดำเนินงานโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร upskill/reskill ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป
เมล็ดกาแฟ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งตามแนวคิด Zero Waste ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้าน
ธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เพื ่อยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงด้าน วทน. ( STI 
Changemakers) ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิต
กาแฟโรบัสต้าคุณภาพ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น การลดของเสียจากกระบวนการผลิ ต และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 1  
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของพ้ืนที่  

 ปัจจุบันเกษตรกรของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้ให้ความสนใจในการปลูกกาแฟ
สายพันธุ์โรบัสตามากขึ้น โดยปลูกแซมกับพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ลำไย กล้วย เป็นต้น แต่เนื่องจาก
เกษตรกรยังมองว่าราคาผลเชอรี่กาแฟโรบัสตาค่อนข้างต่ำ (12-20 บาท/กิโลกรัม) รวมไปถึงตลาดรับซื้อยังไม่
กว้างเท่ากับสายพันธุ์อราบิกา รวมถึงคุณภาพด้านรสชาติของโรบัสตา ยังด้อยกว่ากาแฟพันธุ์อราบิกา จึงไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก (กรมวิชาการเกษตร, 2552) จะเห็นว่าการปลูกกาแฟโรบัสตาในหลายพื้นที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขต
ภาคใต้ จังหวัดเชียงรายเองแม้ว่าจะมีจุดเด่นคือสามารถปลูกกาแฟอาราบิกาได้ดี แต่ด้วยสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันที่มีความแปรปรวนทำให้การปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่สูงเกิดปัญหา จึงมีการส่งเสริมให้มีการปลูก
กาแฟสายพันธุ์โรบัสตาขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่า 1 ทาง เช่นแนวคิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนากาแฟนครเทิง แต่ด้วยคุณลักษณะของเมล็ดกาแฟ เช่น กลิ่น สี และรสชาด ทำให้ขายไม่ได้ราคา อีกทั้ง
ปริมาณที่ผลิตได้ก็ไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปขึ้นในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ดี 
การแก้ปัญหาให้กาแฟโรบัสตามีคุณภาพมาตรฐาน สามารถทำได้ด้วยการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติดูแล
รักษากาแฟก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง  

พื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่ในอำเภอเทิงและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ โดยเดิมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น 
ยางพารา ลำไย และกล้วย ต่อมามีการส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้เสริมและ
กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ทางการเกษตร 

    กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนครเทิงเกิดจากความมุ ่งมั ่นที ่จะเพิ ่มรายได้ของเกษตรกรในพื ้นที่               
อำเภอเทิง และอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตาและ
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ให้เข้าใจในขั้นตอนตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ด้วยเหตุผลของความท้าทายที่ว่า กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มดังกล่าว มีสมาชิกที่เป็น
เกษตรกรผู้ผลิต สมาชิกผู้ผู้แปรรูป อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่พร้อมรับการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับเพ่ือ
การแข่งขันภายใต้แบรนด์ “Fine Buster” ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟโรบัสตาของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ด้วยแนวคิด “ความเกื้อกูล ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืน” โดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน) จนสามารถสร้างแบรนด์
ของตัวเองขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จและทำให้จังหวัดเชียงรายมีกาแฟโรบัสตาคุณภาพเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งแห่ง ตัวอย่าง
ความสำเร็จเช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสตาในชื่อ “Spring Vibes” ที่ให้เทสโน้ตในโทนดอกไม้ และผลไม้ตระกูล



2 
 

เบอร์รี พร้อมด้วยกลิ่นรส ตามมาด้วยความหวานฉ่ำของคาราเมลและขนุน และ “Robusta Honey 2023” ที่
ได้รสสัมผัสสดใสทั้ง Fruity, Berry, Cherry และ Honey ที่ได้ตำแหน่งผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3 ทำให้กาแฟโรบัสตา
ในพื้นที่ของอำเภอเทิงที่มีการปลูกอยู่แล้วพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพดี  อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2565) เมื่อทำการรวบรวมผลผลิตกาแฟโรบัสตาพบว่ามีมากถึง  12,000 กิโลกรัม เพื่อแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ และส่งต่อผลผลิตแก่โรงงาน ทำให้เห็นว่า การปลูกกาแฟโรบัสตาในพื้นที่อำเภอเทิงน่าจะเป็นอีก
อาชีพหนึ่งที่จะสามารถสร้างรายให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ทดแทนสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาต่ำได้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนครเทิงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากนางสาวมุจรินทร์ โอภาโส (ข้าราชการ 
บำนาญ) ที่มีแนวคิดอยากเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอเทิง และอำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย โดย
ได้ นำกาแฟพันธุ์โรบัสตาจากภาคใต้มาปลูกในพื้นที่ของตน และแบ่งให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ปลูก โดยเป็นการ
ปลูกแซม กับพืชชนิดอื่น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 39 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ปลูก กลุ่มคัดแยก
ผลเชอรี่กาแฟ กลุ่มหมัก ตาก สี และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟ สืบเนื่องจากสมาชิกในทีมวิจัยได้ลงพื้นที่
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกาแฟนครเทิง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2566 พบว่าในกระบวนการ
ผลิตกาแฟแบบกึ่งแห้ง 5 กึ่งเปียกและแบบเปียก (honey and wet process) จะต้องนำเชอรี่กาแฟไปสีเอา
เปลือกออกก่อน ซึ่งพบว่ามี ปริมาณมากถึง 2,000-3,000 กิโลกรัมต่อปีของการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ แต่
เดิมชุมชนทิ้งหรือนำไปเป็นปุ๋ย ปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดอยากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็น
การลดของเสียที่จะส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 

 
1.2 สภาพปัญหาในพื้นที่ 
 กาแฟโรบัสต้ามีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ แต่การผลิตของเกษตรกรภาคเหนือ

ยังขาดมาตรฐานด้านการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ส่งผลต่อคุณภาพด้านกลิ่นและรสชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนา

กาแฟนครเทิงแม้มีศักยภาพในการผลิตและประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพจนสร้ างแบรนด์และ

ได้รับรางวัลระดับประเทศ แต่กระบวนการผลิตต้นน้ำยังมีข้อจำกัด  ทางกลุ่มวิสาหกิจให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

และปัจจัยจำกัดในกระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟ อีกหลายประการ เช่น กระบวนการปลูกยังไม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เมล็ดกาแฟยังไม่มีอัตลักษณ์นอกจากนี้กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิงยังต้องการยกระดับ

จุดเด่นทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการส่งเสริมการขายที่กำลังเป็นที่นิยมคือสร้างจุดแข็งเรื่องการเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ ช่วยส่งเสริมการตลาดได้ดีขึ้นโดยมีงานวิจัย

ยืนยันว่าผู้บริโภคร้อยละ 90 ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Arreza, 2020) แม้พื้นที่จะมีศักยภาพ

ด้านการปลูกกาแฟโรบัสต้า แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ 
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1. กระบวนการปลูกและดูแลรักษาที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. คุณภาพเมล็ดกาแฟไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ราคาจำหน่ายต่ำ 
3. ขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
4. วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ เช่น เปลือกและกากกาแฟ ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 
5. ขาดทักษะด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงตลาดออนไลน์ 

 ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟโรบัสต้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัยยกระดับเมล็ดกาแฟของวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิงให้เป็นมาตรฐานมีอัต
ลักษณ์ในด้านกลิ่น และรสชาติเฉพาะถิ่น ด้วยการสร้างแผ่นชาร์ตสีที่บ่งบอกระดับความสุขของผลเชอรี่กาแฟ
และพัฒนากระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ดี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากกาแฟและวัสดุ
เนื่องจากกระบวนการผลิตกาแฟโรบัสตากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิงด้วยวิธีการพัฒนาวัสดุคอมโพ
สิตและสเปรดกาแฟโรบัสต้า และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกาแฟสารโรบัสตา และสร้างระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง เพื่อนำไปสู ่การปรับปรุงประสิทธิภาพและความไว้วางใจภายในอุตสาหกรรม
การเกษตร ที่จะส่งผลสู่ความน่าเชื่อถือของสินค้ามากขึ้นในมุมมองของผู้บริโภค โดยในโครงการนี้มุ่งเน้นเพ่ือ
ส่งเสริมเกษตรกรผู ้ปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟได้รับการส่งเสริมด้านทักษะและองค์ความรู ้ตั ้งแต่การปลูก 
กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการการแก้ปัญหาต่างๆระหว่างการผลิตเพ่ือให้ได้กาแฟที่
มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จนกระท่ังสามารถสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่มผู้ปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้า สามารถพัฒนาเป็นจุดเด่นของกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟ
นครเทิง จะได้ผลออกมาในรูปของการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับกาแฟโรบัสต้าเชียงราย  

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ เครือข่ายผู้ปลูกและผลิตเมล็ดการแฟสู่ธุรกิจกาแฟโรบัสต้า  ใน

เบื้องต้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนครเทิงได้เริ่มสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกกาแฟโรบัสต้า

ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา เช่น กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทิง สำนักงาน

เกษตรอำเภอแม่ลาว เชียงราย โดยมีการขยายพื้นที่การปลูกในแต่ละแหล่งประมาณ 170-200 ต้นต่อไร่  บาง

พ้ืนที่เป็นการปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นๆ  

แบบจำลองรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงราย แสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญจากการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิต การแปรรูป 
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และการตลาด โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลกาแฟสด (เชอรี่) ในราคาต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
8–12 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีรายได้ต่อรอบการผลิตเพียงประมาณ 25,000–40,000 บาท ขณะที่ต้องรับภาระ
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าน้ำ และอ่ืน ๆ ประมาณ 20,000 บาทต่อรอบ ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อปี
เฉลี่ยเพียง 10,000–20,000 บาทเท่านั้น อีกท้ังยังไม่มีช่องทางเพ่ิมมูลค่าหรือรายได้เสริมอ่ืน ๆ หลังจากเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้านการปลูก การผลิต การแปรรูป และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย รวมถึงได้รับการสนับสนุนในการขอการรับรองมาตรฐาน เช่น Organic หรือ GI ซึ่งช่วยเพิ่มความ
น่าเชื่อถือและราคาสินค้า กาแฟที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสามารถจำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟแห้งคุณภาพดีใน
ราคาสูงขึ้น (20–50 บาท/กิโลกรัม) นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กาแฟ
คั่วบด สบู่ สครับจากกากกาแฟ และจำหน่ายในรูปแบบแบรนด์ของตนเอง ทั้งในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 
สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ทาง รายได้เสริมจากการเปิดศูนย์เรียนรู้หรือการรับอบรมศึกษาดู
งานในชุมชน ยังเป็นอีกแหล่งรายได้ใหม่ที่เกิดจากการมีองค์ความรู้และเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับ โดยบาง
รายสามารถมีรายได้เสริมจากกิจกรรมนี ้อีก 10,000–30,000 บาทต่อปี เมื ่อรวมรายได้จากทุกช่องทาง 
เกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาในโครงการสามารถมีรายได้รวมต่อปีประมาณ 30,000–100,000 บาท ซึ่งมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการถึง 3–5 เท่า ผลลัพธ์ของแบบจำลองนี้สะท้อนว่า แนวทางการพัฒนาเกษตรกรแบบครบ
วงจรโดยใช้แนวคิดเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐาน และขยายเครือข่ายการตลาด เป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถ
ยกระดับรายได้และความยั่งยืนของเกษตรกรได้ 
 ในการยกระดับกาแฟโรบัสต้าเชียงราย มีกระบวนการที่จะนำไปพัฒนาชุมชน ดังนี้ คือ 

ปีท่ี 1 จะส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟได้รับการส่งเสริมด้านทักษะและองค์ความรู้ตั้งแต่
ต้นน้ำคือการปลูก กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้า  

ปีที่ 2 ทำการติดตามผลผลิต และส่งเสริมทักษะเพิ่มเติม รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆระหว่างการผลิต
เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้าง
เครือข่าย 

ปีที่ 3 สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มผู้ปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ซึ ่งมีกิจกรรมการนำองค์ความรู ้และเทคโนโลยีมาส่งเสริมและยกระดับการแฟให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานรวมถึงปลูกฝังการปลูกกาแฟให้เป็นกาแฟอินทรีย์ต้นแบบสู่การสร้างเครือข่าย 
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ปีที ่ หลักสูตร/กิจกรรม ลักษณะของกจิกรรม 
ที่ 1 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริม
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ด
กาแฟโรบัสต้าเชียงราย 

1. หลักสูตรupskill/reskill ทักษะการ
ปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่เป็นอินทรีย์
และไปตามมาตรฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มทักษะ
การปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที ่เป็น
อินทรีย์และไปตามมาตรฐาน และได้
เรียนรู้จริงจากแปลงสาธิต 

2. หล ั กส ู ต รupskill/reskill ท ั กษะ
กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้า
เชียงรายเพื ่อให้ได้คุณภาพและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง 
(zero waste) 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มทักษะ
ผล ิตเมล ็ดกาแฟโรบ ัสต ้าเช ียงราย
เพื่อให้ได้คุณภาพ และได้เรียนรู ้จริง
จากแหล่งผลิต และผู้เข้าร่วมอบรมได้
เพิ่มทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือทิ้ง (zero waste)และได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป 

3. ห ล ั ก ส ู ต ร upskill/reskill อบ รม
ออนไลน์ธุรกิจกาแฟโรบัสต้า 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การ
เพิ่มช่องทางเพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ 
การพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ 

ปีที่ 2 
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
เกษตรกรโดยเน้นการเข้าสู่มาตรฐาน 

1. การสร้างมาตรฐานคุณภาพเมลด็
กาแฟโรบัสต้า 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมไดเ้ตรยีมความ
พร้อมการสร้างมาตรฐานคุณภาพเมล็ด
กาแฟ 

2. การจัดตั้งระบบและกลไกในการทำ
มาตรฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และ
สามารถจัดตั้งระบบและกลไกในการ
ทำมาตรฐาน 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนำไปสู่
การสร้างเครือข่าย 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้นำทักษะ
พัฒนาหรือไปถ่ายทอดองค์ความรู้กับ
ช ุ ม ช น เ ค ร ื อ ข ่ า ย เ พ ื ่ อ เ ป ็ น ก า ร
ประชาส ัมพ ันธ ์และเก ิดการสร ้าง
เครือข่าย 

ปีที่ 3  1. การจัดเวทีเสวนากาแฟโรบัสตา้เพื่อ
พัฒนาสู่ตลาดที่ได้มาตรฐาน 

จ ัด เวท ี เสวนา จากว ิทยากรหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้ปลูกและผลิต
เมลด็การแฟสู่ธุรกิจกาแฟโรบัสต้า 

2. การประเมินผลและการสร้างระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปล ูกและผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมสามารถ
ออกแบบการประเม ินผลการสร ้าง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ส ร ้ า ง ร ะ บ บ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3. การทำโครงร่างโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผล
กำไร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้
ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มเครือข่าย
ต ่ า ง ๆ ส า ม า ร ถ ต ่ อ ย อ ด ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานโดยขอร ับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆที่พร้อม
ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานกาแฟ
ไทย 

 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร upskill/reskill สำหรับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมในการผลิตกาแฟโรบัสต้าเชียงรายให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ได้มาตรฐาน 
     2. คุณภาพและมูลค่าของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเพ่ิมสูงขึ้น 
     3. เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟและวัสดุเหลือทิ้งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     4. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI Changemakers) ในชุมชน 
     5. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
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1.5 แผนภาพการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง STI Changemaker Plan  
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บทที่ 2  
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 
แบบขอปรับแผนปฏิบัติงาน/ขอขยายเวลา 

กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 
2.1 แผนปฏิบัติงาน (ที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ) 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
(ระบุแต่ละกิจกรรม 

เช่น 1 มค. – 30 กย.) 

สถานะการดำเนินงาน 
ในแต่ละกิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้
จ่ายไปแล้ว 

(บาท) เสร็จแล้ว ขอขยาย
เวลา 

1.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะการ ปลูกเมล็ดกาแฟ
โรบัสต้าที่เป็นอินทรีย์ และ
ไปตามมาตรฐาน 

1 มค. – 30 กย.  √ 7,000 

2.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะ กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟโรบัสต้า 
เชียงรายเพื่อให้ได้คุณภาพ
และการ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือทิ้ง (zero 
waste) 

1 มค. – 30 กย.  √ 5,100 

3. หลักสูตร upskill/reskill  
อ บ รม ออนไลน์ธุรกิจกาแฟ
โรบัสต้า 

1 มค. – 30 กย. √  50,815 

แผนเงิน : ตามไตรมาส    62,915 
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2.2 กิจกรรมที่ขอปรับ/ขอขยายเวลา (ยกมาจาก ข้อ 2.1) 

 
2.3 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

1. ความรู้และทักษะของเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง 
ปัญหา: เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ด้านกระบวนการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ได้คุณภาพ และการแปรรูป

วัสดุเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (zero waste) 
ข้อเสนอแนะ: จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แบบลงมือทำจริง และจัดทำคู่มือหรือสื่อการ

เรียนรู้ที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่ของตน 

กิจกรรมที่ขอปรับ/ 
ขอขยายเวลา 

ระยะเวลาที่ขอ
ปรับ/ 

ขอขยายเวลา 
(โปรดระบุ เช่น  

1 ตค. – 31 ธค.) 

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับแผน 
(ระบุทุกกิจกรรมที่ขอปรับแผน) 

งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้
จ่าย (บาท) 

1.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะการ ปลูกเมล็ด
กาแฟโรบัสต้าที่เป็น
อินทรีย์ และไปตาม
มาตรฐาน 

1 ตค. -31 ธค. เนื่องจากระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 
30 กันยายน เป็นช่วงที่เกษตรกรอยู่
ระหว่างการเตรียมแปลงเพาะปลูก
และดูแลผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ พืชผักสวนครัว 
และไม้ผลต่าง ๆ อีกท้ังยังตรงกับฤดู
ฝน จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเดินทางเข้าร่วมการอบรม 

33,000 

2.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะ กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟโรบัสต้า 
เชียงรายเพื่อให้ได้คุณภาพ
และการ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือทิ้ง (zero 
waste) 

1 ตค. -31 ธค. เนื่องจากระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 
30 กันยายน เป็นช่วงที่เกษตรกรอยู่
ระหว่างการเตรียมแปลงเพาะปลูก
และดูแลผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ พืชผักสวนครัว 
และไม้ผลต่าง ๆ อีกท้ังยังตรงกับฤดู
ฝน จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเดินทางเข้าร่วมการอบรม 

43,668 

แผนเงิน : ตามไตรมาส   76,668 
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2. ข้อจำกัดด้านเวลาและฤดูกาลเพาะปลูก 
ปัญหา: ช่วงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรม ทำให้บางกลุ่มพลาดโอกาสใน

การพัฒนาทักษะ 
ข้อเสนอแนะ: กำหนดช่วงเวลาอบรมให้สอดคล้องกับรอบการผลิต หรือจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์/

ผสมผสาน (hybrid) เพ่ือลดข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง 
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บทที่ 3  
ข้อมูลการขอปรับแผนการดำเนินงาน 

 
3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ 

 

 

 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
(ระบุแต่ละกิจกรรม 

เช่น 1 มค. – 30 กย.) 

สถานะการดำเนินงาน 
ในแต่ละกิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้
จ่ายไปแล้ว 

(บาท) เสร็จแล้ว ขอขยาย
เวลา 

1.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะการ ปลูกเมล็ดกาแฟ
โรบัสต้าที่เป็นอินทรีย์ และ
ไปตามมาตรฐาน 

1 ตค. -31 ธค. √  47,100 

2.หลักสูตรupskill/reskill 
ทักษะ กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟโรบัสต้า 
เชียงรายเพื่อให้ได้คุณภาพ
และการ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือทิ้ง (zero 
waste) 

1 ตค. -31 ธค. √  57,300 

3. หลักสูตร upskill/reskill  
อบรม ออนไลน์ธุรกิจกาแฟ
โรบัสต้า 

1 มค. – 30 กย. √  59,815 

แผนเงิน : ตามไตรมาส    164,215 
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3.2 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่กำหนด 
 กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟโรบัสต้าเชียงราย ประกอบด้วยหลักสูตร upskill/reskill ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากฐานข้อมูล
งานวิจัย การพัฒนากาแฟโรบัสตาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพ่ือ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง และได้บูรณาการหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 
 
กิจกรรมที่ 1: หลักสูตรupskill/reskill ทักษะการปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที ่เป็นอินทรีย์และไปตาม
มาตรฐาน: หลักสูตรการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงรายอย่างย่ังยืน 
 นักวิจัยได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตร การปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน โดยเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มทักษะการปลูก เมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่
เป็นอินทรีย์และไปตามมาตรฐาน และได้เรียนรู้จริงจากแปลงสาธิต ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 4 วัน 
โดยมีผู ้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน รายละเอียดของหลักสูตร เป็นการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัด
เชียงรายอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปลูกกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่
ระดับความสูงต่ำ (ต่ำกว่า 800 เมตร) ของจังหวัดเชียงราย โดยเน้นการใช้หลักเกษตรกรรมเชิงนิเวศและแนวคิด
การผลิตแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Agriculture) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานด้านพันธุ์กาแฟ เทคนิคการเตรียมแปลง 
การปลูก การจัดการโรคแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยวและแปรรูปอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การวางแผนระบบกาแฟแบบวนเกษตร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังเน้นการปฏิบัติจริงในแปลง
ต้นแบบ การติดตามผลการเรียนรู้ และการออกแบบแผนการปลูกกาแฟของผู้เรียนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนได้จริงอย่างยั่งยืน หลังผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อ
จบการอบรม ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรupskill/reskill ทักษะการปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที ่เป็น
อินทรีย์และไปตามมาตรฐาน: หลักสูตรการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน 

หมวดประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 4.65 0.48 มากที่สุด 

ด้านวิทยากร 4.72 0.45 มากที่สุด 

ด้านการจัดอบรม/ภาคปฏิบัติ 4.58 0.52 มากที่สุด 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.64 0.49 มากที่สุด 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร upskill/reskill ทักษะการปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าอินทรีย์
ตามมาตรฐาน หรือ “หลักสูตรการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน” พบว่าโดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากิจกรรมภาคสนามและการเรียนรู ้จากแปลงสาธิตได้รับคะแนนสูงที่สุด 
เนื่องจากผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมแปลง การปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการจัดการศัตรูพืช
แบบอินทรีย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยากรได้รับการประเมินว่ามีความรู้เชิงลึกด้านกาแฟโรบัสต้า 
เกษตรอินทรีย์ และการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ รวมถึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เชิงพื้นที่ได้ดี ด้านเนื้อหา
และหลักสูตรได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับความสูงต่ำของจังหวัดเชียงราย และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงจริงได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สะท้อนว่ามีความมั่นใจมากขึ้นใน
การวางแผนผลิตกาแฟอินทรีย์ การจัดการต้นทุน และการรักษามาตรฐานการผลิต ดังนั้น หลักสูตรดังกล่าวช่วย
ยกระดับองค์ความรู้และทักษะของเกษตรกรในการผลิตกาแฟโรบัสต้าแบบยั่งยืน สนับสนุนการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายได้อย่างชัดเจน 

 

กิจกรรมที่ 2: หลักสูตรupskill/reskill ทักษะกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเชียงรายเพื่อให้ได้
คุณภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือท้ิง (zero waste) ประกอบด้วยหลักสูตร 
2.1 หลักสูตรการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากพืชเศรษฐกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
หมัก  
 หลักสูตร การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากพืชเศรษฐกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
หมักเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การขยายผลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงปฏิบัติให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในด้านการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมและการฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การคัด
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แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและการขยายสเกลเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีความจำเป็นในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่ง
ระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน หลังผ่านการอบรมแล้วผู้เข้า
อบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบการอบรม ซึ่งมผีลการประเมินความพึงพอใจดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม 
 

หมวดประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 4.65 0.48 มากที่สุด 

ด้านวิทยากร 4.72 0.45 มากที่สุด 

ด้านการจัดอบรม/ภาคปฏิบัติ 4.58 0.52 มากที่สุด 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.64 0.49 มากที่สุด 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร “การคัดแยกและการเพาะเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากพืช
เศรษฐกิจเพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม” พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
สูงมากโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านวิทยากรได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความสามารถ
ในการถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาคือด้านเนื้อหาและหลักสูตรซึ่งได้รับการประเมินว่า
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการหมักระดับอุตสาหกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง ด้านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมในห้องปฏิบัติการได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสมและ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ขณะที่ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้พบว่าผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจมาก
ขึ้นในการคัดแยก เพาะเลี้ยง และขยายสเกลเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม โดยสรุปหลักสูตรนี้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ศักยภาพในการต่อยอดและขยายผลในอนาคตอย่างเหมาะสม 
 
2.2 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ 
 เป็นหลักสูตรที่เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ โดยอธิบายถึงการได้
มาถึง ของเหลือทิ้งจากกระบวนการต่างๆ และนำของเหลือทิ้งนั้นมาประเมินศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นการลดของเสียจากกระบวนการผลิตกาแฟ ซึ่งจัดอาหาร 
Upcycled Food ที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการ
อบรมจำนวน 30 คน หลังผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบการอบรม อบรม  ซึ่งมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจดังตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากของเหลือทิ้ง
ในกระบวนการผลิตกาแฟ 

หมวดประเมิน ค่าเฉลี่ย (x̄) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 4.56 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านวิทยากร 4.63 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ/สาธิตการแปรรูป 4.58 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริง 4.60 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการจัดอบรมโดยรวม 4.55 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมทั้งหลักสูตร 4.58 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากของเหลือทิ ้งใน
กระบวนการผลิตกาแฟ” พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  พึงพอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรได้รับ
คะแนนสูงที่สุด แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม รองลงมาคือด้านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ 
ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบรรจุ
ภัณฑ์และแนวคิดการตลาด ทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่
เห็นว่าหลักสูตรมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดย่อมได้จริง โดยสรุป
หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
กาแฟ และสนับสนุนการสร้างรายได้ทางเลือกแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 
2.3 หลักสูตรการผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้ง  
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้ง หลักสูตร
นี้มุ่งเน้นการสร้างกระถางเพาะชำจากเปลือกกาแฟ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดขยะ 
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่คุณสมบัติของเปลือกกาแฟ การเตรียมวัสดุ ไปจนถึงการขึ้นรูปกระถางด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลาย กระถางที่ได้จะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกที่
ดีสำหรับการเพาะปลูกต้นกล้า หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตรยั่งยืนและต่อยอดทางธุรกิจ ระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 2 วัน โดยมี
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งมผีลการประเมินความพึงพอใจดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่ 4 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หลักสูตรการผลิตกระถางต้นไม้ที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้ง  

หมวดประเมิน ค่าเฉลี่ย (x̄) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 4.50 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านวิทยากร 4.61 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ/สาธิตการแปรรูป 4.60 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริง 4.67 0.42 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการจัดอบรมโดยรวม 4.58 0.59 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมทั้งหลักสูตร 4.59 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร “การผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุ
เหลือทิ้ง” พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  พึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริง
ได้รับคะแนนสูงที่สุด แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ได้รับการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตกระถางต้นไม้จาก
กระบวนการผลิตกาแฟให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รองลงมาคือด้านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ลง
มือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือจะนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นว่า
หลักสูตรมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดย่อมได้จริง โดยสรุปหลักสูตร
นี้ช่วยส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดของเสียจากกระบวนการผลิตกาแฟ และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ทางเลือกแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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กิจกรรมที่ 3: หลักสูตรupskill/reskill อบรมออนไลน์ธุรกิจกาแฟโรบัสต้า 
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกและผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การเพิ่มช่องทางเพ่ือขยายธุรกิจ
ออนไลน์ การพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ธุรกิจกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่น: จากต้นน้ำสู่แบรนด์ออนไลน์มืออาชีพซึ่ง
ระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่สื่อ
ออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟโรบัสต้าในช่องทางต่างๆ เช่น facebook แพลตฟอร์มออนไลน์ของ
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และช่อง youtube หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจ
ออนไลน์ในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นโดยเฉพาะกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ การผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบบทเรียน
ออนไลน์จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแนวทางการทำธุรกิจในรูปแบบเข้าถึงง่ายและใช้เป็นสื่อการเรีย น
การสอนได้จริงภายหลังผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบการอบรม ซึ่งมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หลักสูตรธุรกิจกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่น: จากต้นน้ำสู่แบรนด์
ออนไลน์มืออาชีพ 

หมวดประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 4.45 0.55 พึงพอใจมาก 

ด้านวิทยากร/การถ่ายทอด 4.52 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านระบบเรียนออนไลน์และแพลตฟอร์ม 4.28 0.61 พึงพอใจมาก 

ด้านประโยชน์ต่อการนำไปประกอบธุรกิจ 4.49 0.53 พึงพอใจมาก 

ด้านการจัดการอบรมโดยรวม 4.46 0.54 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจรวมทั้งหลักสูตร 4.44 0.55 พึงพอใจมาก 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลักสูตร พอใจ หลักสูตรธุรกิจกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่น: จาก
ต้นน้ำสู่แบรนด์ออนไลน์มืออาชีพ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ผู้เข้าอบรมให้คะแนนสูงในด้านวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ แสดงให้เห็นว่า
วิทยากรสามารถอธิบายประเด็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจกาแฟ การสร้างแบรนด์ การตลาดออนไลน์ และ
การคำนวณตน้ทุน–กำไรได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังเห็นว่าหลักสูตรมีประโยชน์ต่อ
การนำไปต่อยอดธุรกิจจริง ทั้งสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ที่ต้องการพัฒนาร้านหรือผลิตภัณฑ์เดิม 
อย่างไรก็ตาม ด้านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับคะแนนต่ำกว่าหมวดอ่ืนเล็กน้อย เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและการมีปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการที่น้อยกว่าการอบรมแบบพบหน้า แต่โดยรวมผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร และสะท้อนว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนากิจการกาแฟของตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
3.3 การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
 การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับเกษตรกรกาแฟโรบัสต้าเชียงรายสู่มาตรฐาน
กาแฟ ดำเนินการโดยใช้แนวทางการประเมินเชิงระบบ เพ่ือให้สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
1) การประเมินก่อนและระหว่างการดำเนินกิจกรรม 
 ดำเนินการประเมินความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประสบการณ์เดิม และปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตกาแฟโรบัสต้า เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ใน
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การออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงมีการติดตามความก้าวหน้าระหวา่ง
การจัดกิจกรรม โดยทีมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เชี่ยวชาญทำการสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การประเมินผลหลังการดำเนินกิจกรรม 
 หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในหลายมิติ ได้แก่ 

• การประเมินความรู้และทักษะ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความเข้าใจในกระบวนการปลูก การผลิต 
การแปรรูป และการตลาดกาแฟโรบัสต้าเพ่ิมข้ึน 

• การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อรูปแบบกิจกรรม เนื้อหา วิทยากร และการ
จัดการกิจกรรม โดยตั้งเป้าหมายความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

• การประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยสอบถามและติดตามว่าผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้
และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของตนเองได้จริง 

3) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ 
 การประเมินในระยะนี้มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ เช่น  การ
เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเกิด
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Changemakers) ในพื้นที่ และการลด
ของเสียจากกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ ้งตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
คาร์บอนต่ำ 
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บทที่ 4  
สรุปผลการดำเนินงาน 

 
4.1 สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน 
สรุปผลการการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมายในแต่ละปี (3 ปี) ของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย 
ค่าเป้าหมายในแต่ละปี 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จำนวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ทักษะ 

คน 50  50  50  

2. จำนวนความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดให้
กลุ่มเป้าหมาย 

เรื่อง 3  3  2  

3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน 
วทน.(STI changemakers) ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได ้

คน 4  4  4  

4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 

5. จำนวนผู้นำความรู้ ทักษะที่ไดร้บัไป
ใช้ประโยชน ์

คน 50  50  50  

6. สัดส่วนมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะ
เกิดขึ้น 

เท่า 1  1.5  2  

7. สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกาแฟโรบสัต้า 3 ช่องทาง 

ช่องทาง 3  -  -  

8. ระบบและกลไกการทำมาตรฐาน
การผลิตเมลด็กาแฟโรบสัต้าเชียงราย 

ระบบ   1  -  

9. ศูนย์ส่งเสริมยกระดับเกษตรกร
กาแฟโรบัสต้าเชียงรายสู่มาตรฐาน
กาแฟ 

ศูนย์   -  1  
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หมายเหตุ : กรณีเป็นปีท่ี 1 ระบุเฉพาะแผน / กรณีเป็นปีที่ 2 ระบุผลในปีที่ 1 / กรณีเป็นปีที่ 3 ระบุผลในปี
ที่ 1 และ 2 
 
4.2 สรุปผลการการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีท่ี
ดำเนินการในปัจจุบัน) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 
1. จำนวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะ คน 50 53 
2. จำนวนความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง 3 5 
3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน.(STI 
changemakers) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ใหผู้้อื่นได ้

คน 4 5 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 85 
5. จำนวนผู้นำความรู้ ทักษะที่ไดร้บัไปใช้ประโยชน์ คน 50 53 
6. สัดส่วนมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น เท่า 1 - 
7. สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟโรบสัต้า 3 
ช่องทาง 

ช่องทาง 3 3 

 
 ผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยภาพรวมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
และสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดเกือบทุกด้าน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะด้าน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และการสร้างต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ทั ้งนี้สามารถสรุป
รายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 โครงการสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 50 คน แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของกิจกรรมในการเข้าถึงเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านธุรกิจกาแฟอย่างกว้างขวาง 
นอกจากนี้ โครงการยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 3 เรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตกาแฟ การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง การจัดการธุรกิจ ไปจนถึง
การตลาดสมัยใหม่ ซึ ่งสะท้อนถึงการขยายขอบเขตองค์ความรู ้ที ่ตอบโจทย์ความต้องการที ่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 ในด ้านการสร ้างผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงทางว ิทยาศาสตร ์  เทคโนโลย ี และนว ัตกรรม ( STI 
changemakers) โครงการสามารถพัฒนาได้จำนวน 5 คน สูงกว่าเป้าหมาย 4 คน ผู้นำกลุ่มนี้สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อให้แก่คนในชุมชนหรือเครือข่ายของตนเอง เป็นกลไกสำคัญในการขยายผลของโครงการในระยะ
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ยาว ด้านระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตร เนื้อหา วิทยากร และการบริหารจัดการโครงการที่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้เข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม 
 จำนวนผู้ที่นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์จริงมีจำนวนมากกว่า 50 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 
คน แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพ การพัฒนาธุรกิจ หรือการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับตัวชี้วัดด้าน “สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้น” และ “ค่าผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน (SROI)” ยังไม่มีการรายงานผลในปีงบประมาณนี้ 
เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลการติดตามผลระยะยาว ทั้งด้านรายได้ การจ้างงาน และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งจะ
ดำเนินการประเมินในช่วงต่อไป นอกจากนี้ โครงการได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจกาแฟโรบัสต้า จำนวน 3 ช่องทาง ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด สื่อออนไลน์ดังกล่าวมีบทบาท
สำคัญในการขยายฐานผู ้เร ียน เพิ ่มการเข้าถึงองค์ความรู ้ และสนับสนุนการเรียนรู ้แบบต่อเนื ่องของ
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 
 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ และบาง
ด้านสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโครงการทั้งในเชิงการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตัวชี้วัดด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจและ 
SROI ยังอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในอนาคตคาดว่าจะสะท้อนคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโครงการได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
4.3 การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
     (1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
 จากรายงานผลการวิจัย “การพัฒนากาแฟโรบัสตาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีบล็อกเชน เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง”
พบว่า สามารถยกระดับคุณภาพและมูลค่ากาแฟโรบัสต้าท้องถิ่นสู่ระดับพรีเมียมได้จริง การพัฒนาชาร์ตสีและ
เทคนิคการหมักด้วยจุลินทรีย์เฉพาะทำให้กาแฟชุมชนนครเทิงสามารถก้าวจากสินค้าเกรดทั่วไปสู ่ระดับ 
Specialty เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศและตลาดพิเศษ ต่างประเทศ เช่น กาแฟสาย experimental 
หรือ fermented coffee  การเพ่ิมรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพระดับ Specialty ขายได้ราคาสูงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงทางรายได้ในครัวเรือน เพิ่มกำไร 
และสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟใหม่จากพ้ืนที่  
 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายเมล็ด
กาแฟได้จำนวน 4,000 กิโลกรัมต่อปี โดยก่อนเข้าร่วมโครงการจำหน่ายในรูปแบบเมล็ดไม่คัดเกรดในราคาเฉลี่ย 
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80–90 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีรายได้รวมประมาณ 320,000–360,000 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการได้มี
การคัดเกรดและยกระดับมาตรฐานคุณภาพเมล็ดกาแฟ สามารถจำหน่ายในช่วงราคา 200–230 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 800,000–920,000 บาทต่อปี คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 480,000–
560,000 บาทต่อปี หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า 
 
 (2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่เข้าร่วมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และการ
จัดการฟาร์มแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และวิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน ช่วยลดการปนเปื้อนในดิน
และแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ เช่น กากกาแฟ เปลือก และเยื่อกาแฟ 
กลับมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักหรือเป็นวัตถุดิบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดปริมาณของเสียและลดการ
เผาในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ การส่งเสริมการปลูกกาแฟแบบวนเกษตร
และการรักษาพื้นที่ป่าร่วมกับแปลงกาแฟช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและลดการชะล้างพังทลายของ
ดิน ระบบนิเวศในพื้นที่มีความสมดุลมากขึ้น ช่วยกักเก็บคาร์บอนในชีวมวลและดิน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคการเกษตร โดยรวมแล้ว โครงการมีบทบาทสำคัญในการยกระดับแนวทางการผลิตกาแฟที่
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบ และสร้างฐานการผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาว  
 
     (3) ผลกระทบด้านสังคม  
  ผลกระทบด้านสังคมจากการดำเนินโครงการปรากฏอย่างชัดเจนในประเด็นการสร้างโอกาสและการ
กลับมามีส่วนร่วมของเยาวชนในพ้ืนที่ โดยพบว่าเยาวชนและวัยแรงงานที่เคยย้ายออกไปทำงานนอกพ้ืนที่ได้เริ่ม
กลับเข้ามาสนใจอาชีพกาแฟมากขึ้น เห็นโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบธุรกิจจากกาแฟโรบัสต้าใน
ชุมชนของตนเอง โครงการได้ก่อให้เกิด “กลุ่มการเรียนรู้กาแฟ” ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรรุ่นพ่ี ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษาต้น
กาแฟ การจัดการศัตรูพืชแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเก็บเก่ียวและแปรรูปที่ถูกวิธี ส่งผลให้ผลผลิตมี
คุณภาพสูงขึ้นและได้รับราคาที่ดีขึ ้น การเกิดกลุ่มการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและการ
รวมกลุ่มของชุมชน ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งด้าน
แรงงาน ความรู้ และการตลาด นอกจากนี้ การที่เยาวชนมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการผลิตและการจัดการ
ธุรกิจกาแฟ ยังช่วยลดแนวโน้มการย้ายถิ่นแรงงานและสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง คุณภาพชีวิต
ครอบครัวดีขึ้นจากรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีทิศทางการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน นอกจากนี้จำนวนสมาชิกเครือข่าย
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เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10 กว่ารายเพิ่มขึ้นมาเกือบ 20 ราย ทำให้กลุ่มสามารถเพิ่มปริมาณการปลูกมากขึ้น 
ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึนตาม  
 
4.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ 

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จ่าย (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

2568 164,215 164,215 0  
รวม 164,215 164,215 0  
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บทที่ 5  
ปัญหา/อุปสรรค 

 
1) ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกษตรกรมีภาระงานตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้

ครบทุกกิจกรรม 
- การเดินทางในช่วงฤดูฝนมีความไม่สะดวก ส่งผลต่ออัตราการเข้าร่วมและความต่อเนื่องของการ

เรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
- วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปฏิทินการผลิตของเกษตรกร 
- เพิ่มรูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) เช่น อบรมออนไลน์ วิดีโอการสอนย้อนหลัง และ

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือให้เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา 
 
2) ด้านความรู้และทักษะที่ไม่สม่ำเสมอ 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกษตรกรมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการปลูก การแปรรูป และการควบคุมคุณภาพแตกต่างกัน 
- การนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น การหมักด้วยจุลินทรีย์ หรือแนวคิด Zero Waste ไปใช้จริง ยังต้อง

อาศัยการฝึกฝนต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
- จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทบทวนและ

นำไปใช้ได้ด้วยตนเอง 
 
3) ด้านมาตรฐานและความสม่ำเสมอของคุณภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
- กระบวนการผลิตต้นน้ำยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คุณภาพเมล็ดกาแฟไม่สม่ำเสมอ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
- พัฒนาและใช้ระบบบันทึกข้อมูลการผลิต เช่น ระบบฐานข้อมูลหรือบล็อกเชน เพื่อเพิ่มความ

น่าเชื่อถือและความโปร่งใส 
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4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี 
ปัญหา/อุปสรรค 
- ข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางพ้ืนที่ ส่งผลต่อการอบรมออนไลน์และการทำตลาดดิจิทัล 
- อุปกรณ์และเครื่องมือแปรรูปบางส่วนยังไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
- จัดอบรมแบบออฟไลน์ควบคู่กับออนไลน์ และสนับสนุนจุดเรียนรู้ชุมชน 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จำเป็น 
 
5) ด้านการตลาดและการขยายผลเชิงพาณิชย์ 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจยังขาดประสบการณ์ด้านการเข้าถึงตลาดระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง 
- การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและ SROI ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการตลาดเชิงลึก เช่น ตลาด Specialty 
- วางระบบติดตามผลระยะยาว เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก ก 

จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะ 

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางลำดวน ยามี 18 นางสุรีย์พร คำภีระ 

2 นายพจน์ คำเหล็ก 19 นายวิเชียร ดอนไฟ 

3 นางอำไพ คำภีระ  20 นางประนอม หลีกเลี่ยง 

4 นางเหรียญทอง พันธ์ปัญญา 21 นางดวงพร ลาวตุม 

5 นางชัญญา สิทธิอักษร 22 นายพัด สุปีนะ 

6 นางสาวทรัพย์อนันต์ อินทรีจันทร์ 23 นายเดิน สันกว๊าน 

7 นายเฉลียว ปัตตาฝ้าย 24 นายวิรัช จงกาวงพัฒน์ 

8 นายบุญเพ็ง กำเหง 25 นางบัวชมพู ชมมะรักษา 

9 นายภูวเดช ไชยชะจงษ์ 26 นางยัง เตจา 

10 นางจันทร์ เบียงโส 27 นายจักราพชร รักมนุษย์ 

11 นายชำนาญ ชำนาญยา 28 นางสาวกรรณิการ์ ชำนาญยา 

12 นางบุปผา ราญ่า 29 นายณัฐพชร ผาแก้ว 

13 นายนพดล สันกว๊าน 30 นายธีระยุทธ ราวิชัย 

14 นางสมศรี กุณฑล 31 นางจำเนียร วรรณชัย 

15 นางสาววนิดา ยามี 32 นางมาล่า ชัยวร 

16 นายเจราร์ต อัลเฟรด 33 นางสาวมุจรินทร์ โอภาโส 

17 นายธนวัฒน์ สิริกรรมกรณ์   
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2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในกิจกรรมที่ 3 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางจันฟอง ใจอ้าย 

2 นางวาสนา อนาวงศ์ 

3 นางบาล วงศ์แก้ว 

4 นางจำเนียร วรรณชัย 

5 นางหัด ชุมภูวงศ์ 

6 นายยิ้ว อวดสม 

7 นางสาวพรทิพย์ พรมมา 

8 นางสมหมาย อินถา 

9 นายสองเมือง เครื่องแก้ว 

10 นางนงคราญ จักร์น้อย 

11 นางศรีอร คำมูล 

12 นางปราณี อินต๊ะเสนา 

13 นางบาล นายด่าน 

14 นางจำลอง มาฟอง 

15 นางเกีย๋งคำ เครื่องแก้ว 

16 นางแก้ว ปละโน 

17 นางจันจิรา นันทะ 

18 นางจันทร์สม แก้วน๊ะ 

19 นางสาวมุจรินทร์ โอภาโส 

20 นางจันทร์ดี อินทร์ชน 
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ภาคผนวก ข 

ความรู้และทักษะที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย  

 

หลักสูตรupskill/reskill จำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรการปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน 
2. หลักสูตรการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากพืชเศรษฐกิจเพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมัก  
3. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ 
4. หลักสูตรธุรกิจกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่น: จากต้นน้ำสู่แบรนด์ออนไลน์มืออาชีพ 
5. หลักสูตรการผลิตกระถางต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้ง 
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ตัวอย่างวุฒิบัตร 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน.(STI changemakers) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาวมุจรินทร์ โอภาโส 

2 นางจันจิรา นันทะ 

3 นางจำเนียร วรรณชัย 

4 นางเกี๋ยงคำ เครื่องแก้ว 

5 นางจำลอง มาฟอง 
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ภาคผนวก ง 

ช่องทางการเผยแพร่สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟโรบัสต้า  
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